

GSI- Decathlon

Obligation de résultat : Travail doit répondre à des critères précis (exemple : ingénieur construit un bâtiment qui doit tenir 100 ans)

MOA : Notre client (décathlon)

MOE : Nous (ESN)

En régie le projet coûte un prix approximativement et chaque semaine une estimation est faite, c'est l'obligation moyenne

Nous devons décider si on travaille en régie ou en

Compte rendu S°1

Entreprise Cliente : Décathlon

Faire un Cycle en V

Outils de travail : Google Doc, Slack, Whatsapp

1. Complétez le tableau concernant les avantages et inconvénients de la régie et du forfait.

Du point de vue du client :

Avantages :

Prévisibilité des coûts : Le client peut obtenir une estimation budgétaire basée sur un tarif horaire ou journalier. Cela permet de mieux anticiper les dépenses pour une période donnée.

Flexibilité et ajustements : Le client peut demander des modifications pendant la mission sans avoir à renégocier un contrat complet. Cela permet de s'adapter aux évolutions du projet.

Adaptation aux besoins spécifiques : Si les besoins du client changent ou évoluent en cours de projet, la régie offre la souplesse nécessaire pour ajuster les ressources ou les priorités.

Inconvénients :

Manque de contrôle sur le temps passé : Le client peut avoir l'impression de ne pas maîtriser le temps consacré au projet, ce qui peut engendrer des coûts imprévus ou excessifs.

Absence de garantie de résultat : Le prestataire n'a pas d'obligation de résultat, ce qui peut entraîner des insatisfactions si le projet prend plus de temps que prévu sans atteindre des objectifs attendus.

Tension sur la gestion des délais : La durée du projet n'étant pas fixe, il peut être difficile de suivre l'avancement de manière précise, et des retards peuvent apparaître sans solution immédiate.

Du point de vue de l'ESN (Entreprise de Services du Numérique) :

Avantages :

Souplesse et adaptabilité : L'ESN peut ajuster ses ressources en fonction des besoins et de l'évolution du projet sans avoir à s'engager sur un budget global ou des délais très stricts.

Moins de risque financier : En facturant au temps passé, l'ESN n'a pas à supporter le risque lié aux dépassements de coûts ou aux imprévus. Cela permet d'optimiser la gestion des ressources.

Flexibilité contractuelle : Cela permet à l'ESN de travailler sur plusieurs projets simultanément, offrant ainsi une meilleure allocation des compétences et du temps en fonction de la charge de travail.

Inconvénients :

Dépendance aux heures facturées : L'ESN dépend d'une gestion efficace du temps, car le revenu est basé sur le nombre d'heures ou de jours travaillés. Si le projet est plus long que prévu, cela peut entraîner des tensions avec le client.

Risque de relation tendue : Si la facturation à l'heure n'est pas bien gérée, cela peut créer des malentendus avec le client, qui pourrait percevoir le temps comme mal utilisé.

Motivation à la lenteur : Il peut y avoir une perception (parfois réelle, parfois non) que le prestataire pourra prendre son temps pour facturer plus, ce qui peut entacher la relation de confiance avec le client.

En résumé, la régie peut offrir de la flexibilité et de la souplesse, mais les deux parties doivent être vigilantes pour éviter les déséquilibres, qu'ils concernent la gestion des coûts pour le client ou la rentabilité pour l'ESN.

Forfait inconvenient:

Point de vue ESN (Entreprise de Services Numériques) :

Limiter le nombre de retours à trois et risquer des pénalités de retard peut être un inconvenient pour nous, car cela met beaucoup de pression sur nos équipes. Si on passe trop de temps à faire des corrections, on perd de l'argent. Les pénalités pour retard peuvent aussi être stressantes, car elles nous obligent à être très rigoureux sur les délais.

Point de vue Client :

Pour nous, clients, cela peut être un inconvenient. Si on dépasse le nombre de retours autorisés, ça peut coûter plus cher. De plus, si le projet prend du retard, même si des pénalités sont prévues, cela peut entraîner des tensions et des problèmes de qualité, car le fournisseur pourrait vouloir finir vite pour éviter les pénalités.

Pour le client:

Forfait

Régie

Avantages

Le prix, la date de livraison et le produit (service) livrés sont fixés clairement dès le départ : le client est assuré d'obtenir en fin de compte ce qu'il a demandé, à la date choisie et au prix fixé.

Budget prévisible : Le coût est fixé à l'avance, offrant une meilleure visibilité financière et facilitant la planification budgétaire.

Engagement sur les résultats : Le prestataire s'engage à livrer un produit conforme aux spécifications définies, assurant une obligation de résultat.

Moins de supervision nécessaire : Le client peut se concentrer sur d'autres aspects stratégiques, le prestataire étant responsable de la gestion complète du projet.

Puisque chaque jour travaillé est payé, le client peut changer d'avis en cours de route pour faire évoluer le produit à livrer. Il peut aussi arrêter le projet à tout moment

Flexibilité totale : le client peut apporter des modifications au projet au fur et à mesure de son développement.

Transparence des coûts : le client sait exactement à quoi il dépense son argent.

Réactivité : les ajustements sont rapides, ce qui permet de répondre aux besoins changeants du projet.

Prévisibilité des coûts : Le client peut obtenir une estimation budgétaire basée sur un tarif horaire ou journalier.

Cela permet de mieux anticiper les dépenses pour une période donnée.

Flexibilité et ajustements : Le client peut demander des modifications pendant la mission sans avoir à renégocier un contrat complet. Cela permet de s'adapter aux évolutions du projet.

Adaptation aux besoins spécifiques : Si les besoins du client changent ou évoluent en cours de projet, la régie offre la souplesse nécessaire pour ajuster les ressources ou les priorités.

Inconvénients

Pour nous, clients, cela peut être un inconvénient. Si on dépasse le nombre de retours autorisés, ça peut coûter plus cher. De plus, si le projet prend du retard, même si des pénalités sont prévues, cela peut entraîner des tensions et des problèmes de qualité, car le fournisseur pourrait vouloir finir vite pour éviter les pénalités.

Pas de garantie claire sur le résultat final, car il dépend de l'implication et de la gestion.

Manque de contrôle sur le temps passé : Le client peut avoir l'impression de ne pas maîtriser le temps consacré au projet, ce qui peut engendrer des coûts imprévus ou excessifs.

Absence de garantie de résultat : Le prestataire n'a pas d'obligation de résultat, ce qui peut entraîner des insatisfactions si le projet prend plus de temps que prévu sans atteindre des objectifs attendus.

Tension sur la gestion des délais : La durée du projet n'étant pas fixe, il peut être difficile de suivre l'avancement de manière précise, et des retards peuvent apparaître sans solution immédiate.

Pour l'ESN

Forfait

Régie

Avantages

Le prix, la date de livraison et le produit (service) livrés sont fixés clairement dès le départ, et le client ne peut pas changer d'avis : l'ESN est donc assurée d'avoir un projet en cours.

Sécurise un revenu fixe pour l'ESN si le périmètre est bien maîtrisé.
Plus de liberté pour constituer son équipe de consultants afin de résoudre la solution.

Externaliser la réalisation d'un projet complet, défini par un cahier des charges.

La facturation au forfait est un mode de facturation très plébiscité par les entreprises qui travaillent avec des

freelances. Donc l'ESN sera reconnue par son mode de travail qualitatif.

Paiement en fonction du temps passé, limite les risques liés au dépassement du budget initial.

Permet de réagir rapidement aux évolutions du projet ou aux imprévus.

Souplesse et adaptabilité : L'ESN peut ajuster ses ressources en fonction des besoins et de l'évolution du projet sans avoir à s'engager sur un budget global ou des délais très stricts.

Moins de risque financier : En facturant au temps passé, l'ESN n'a pas à supporter le risque lié aux dépassements de coûts ou aux imprévus. Cela permet d'optimiser la gestion des ressources.

Flexibilité contractuelle : Cela permet à l'ESN de travailler sur plusieurs projets simultanément, offrant ainsi une meilleure allocation des compétences et du temps en fonction de la charge de travail.

Inconvénients

Risque accru en cas de mauvaise estimation du périmètre ou dépassement des délais (surcoûts à la charge et pénalité).

Revenus moins prévisibles pour l'ESN, notamment si le client demande beaucoup de tâches à la suite ou qu'il interrompt le projet.

Dépendance aux heures facturées : L'ESN dépend d'une gestion efficace du temps, car le revenu est basé sur le nombre d'heures ou de jours travaillés. Si le projet est plus long que prévu, cela peut entraîner des tensions avec le client.

Risque de relation tendue : Si la facturation à l'heure n'est pas bien gérée, cela peut créer des malentendus avec le client, qui pourrait percevoir le temps comme mal utilisé.

Motivation à la lenteur : Il peut y avoir une perception (parfois réelle, parfois non) que le prestataire pourra prendre son temps pour facturer plus, ce qui peut entacher la relation de confiance avec le client.

En résumé, la régie peut offrir de la flexibilité et de la souplesse, mais les deux parties doivent être vigilantes pour éviter les déséquilibres, qu'ils concernent la gestion des coûts pour le client ou la rentabilité pour l'ESN.

.2. Présentez un tableau de synthèse permettant de déterminer la charge de travail de chacune des ressources pour les différentes phases et leurs subdivisions, sans tenir compte de la répartition dans le temps

3) Calcul du coût du projet

4) Identifiez les spécificités des différents acteurs. (En particulier MOA, AMOA, MOE, AMOE)

Le cycle en V est un modèle de gestion de projet qui implique toutes les étapes du cycle de vie d'un projet: conception, réalisation et validation.

MOA = Maîtrise d'ouvrage, AMOA,

A LA FIN ON DEVRA avoir sa Au cours de cette SAE, vous :

- 1) Allez tout d'abord constituer un groupe de 4 étudiants
- 2) Choisissez l'entreprise-cliente (parmi celles de la SAE « Recueil des besoins ») à laquelle vous allez répondre
- 3) Recherchez les spécificités d'un projet en régie, au forfait, du cycle en V
- 4) Identifiez les spécificités des différents acteurs. (En particulier MOA, AMOA, MOE, AMOE)
- 5) Calculez les coûts prévisionnels du projet
- 6) Elaborerez un argumentaire à destination de la directrice de projet de votre ESN, justifiant l'intérêt et la pertinence de répondre à l'appel d'offre de votre client.
- 7) Elaborerez et soutiendrez votre proposition d'organisation du projet à destination de votre client.

Semaine 2 :

On doit choisir entre méthode forfait et ...

Et choisir la méthode

Il faut trouver 791 jours de charges totales à trouver. !

Ressources horizontales et étapes en verticales

Ressources c'est les personnes qui travaillent sur le projet.

Résumer Du cours de GSI :

Introduction

Un projet est un ensemble d'actions visant à répondre à un besoin spécifique, en utilisant des moyens adaptés (humains, matériels, budget) dans un délai défini. Le pilotage du projet doit jongler avec trois contraintes : le coût, le délai et la qualité, qui sont interconnectées. Modifier l'un de ces éléments impacte généralement les autres.

Types de projets

Les projets peuvent être variés : produits (nouvelle gamme ou modèle), ouvrages (bâtiments, infrastructures), opérations (formation, fusion d'entreprises), ou événements (compétitions sportives). Les projets informatiques sont souvent réalisés par des entreprises de service numérique (ESN).

Intervenants

Maîtrise d'ouvrage (MOA) : le client ou donneur d'ordre, qui définit les besoins.

Maîtrise d'œuvre (MOE) : responsable de la réalisation technique du projet, souvent représentée par une ESN et un chef de projet.

Organisation du projet

Il faut définir un préplanning, identifier les ressources nécessaires, et définir des indicateurs de performance (KPIs). L'identification et la gestion des risques sont également cruciales pour anticiper les problèmes potentiels.

Mode de facturation

En régie, l'ESN facture les journées de travail à un tarif convenu, sans engagement de résultats. En forfait, l'ESN vend un service avec des engagements de résultats, souvent accompagnés de pénalités en cas de non-atteinte des objectifs.

Méthodes de gestion de projet

Trois grandes méthodes sont abordées :

Waterfall (Cascade) : Processus linéaire et rigide où les étapes sont effectuées dans un ordre précis. Avantages : simplicité et prévisibilité des coûts. Inconvénients : difficulté d'adaptation en cas de changements et tests effectués trop tard.

Cycle en V : Une amélioration de la méthode Cascade où chaque phase est associée à une validation préalable. Avantages : meilleure gestion des étapes et tests effectués dès le début.

Inconvénients : rigidité face aux changements et peu d'interaction avec le client après la conception.

Méthode Agile : Basée sur des itérations successives permettant d'adapter le projet aux changements. Avantages : flexibilité, livraison rapide de fonctionnalités et collaboration renforcée entre la MOA et MOE. Inconvénients : difficulté de conception, dépendance des compétences des équipes et budget difficile à prévoir.

Voilà un aperçu global des concepts évoqués dans le texte.

Semaine 3 :

IV.

4. Spécificités du cycle en V et rôles des intervenants

Le cycle en V est un modèle de gestion de projet structurant qui se décompose en deux grandes parties : la phase de spécification et de conception (descendante) et la phase de réalisation et de validation (montante). Chaque phase de conception correspond à une phase de validation, garantissant une approche rigoureuse du projet.

Les phases du cycle en V appliquées à Décathlon :

Expression des besoins : Rédaction du cahier des charges fonctionnel avec l'implication de la MOA (Maîtrise d'Ouvrage) et de l'AMOA (Assistance à MOA).

Spécifications fonctionnelles : Traduction des besoins en exigences précises, toujours sous la supervision de la MOA et de l'AMOA.

Spécifications techniques : Définition des contraintes techniques par la MOE (Maîtrise d'Œuvre) et l'AMOE (Assistance à MOE).

Conception et développement : Programmation et intégration des modules par les développeurs, sous l'encadrement de la MOE.

Tests unitaires et d'intégration : Validation technique des modules par l'AMOE.

Recette et déploiement : Validation finale et mise en production avec l'intervention de l'ensemble des acteurs (MOA, MOE, AMOA, AMOE).

5. Importance des phases et des ressources dans l'organisation du projet

Analyse des coûts et de la charge de travail :

Phases les plus coûteuses :

Management de projet (155 jours) : Rôle clé du chef de projet, dont la présence est essentielle tout au long du cycle.

Développement (119 jours) : Phase critique où les ressources techniques sont très sollicitées.

Tests d'intégration (100 jours) : Garantit la qualité du produit final, mais mobilise beaucoup de temps.

Ressources les plus mobilisées et impact sur l'organisation :

Le chef de projet (155 jours) est indispensable, mais représente un coût élevé.

Les développeurs seniors sont plus chers mais permettent un avancement rapide.

Les consultants juniors coûtent moins cher mais rallongent les délais.

Prévisions pour l'organisation du projet :

Optimisation des coûts : Réduire la présence des profils seniors sur certaines phases.

Optimisation des délais : Équilibrer entre juniors et seniors pour accélérer certaines tâches critiques.

Anticipation des questions client : Justifier le choix des ressources en fonction du budget et des objectifs de Décathlon.

6. Recommandation sur le choix entre Régie et Forfait

En analysant la charge de travail et les coûts du projet, nous recommandons de choisir l'option forfait pour les raisons suivantes :

1. Contrôle budgétaire et réduction des risques

En forfait, le budget est fixe (évalué à 345 850 €), évitant les dépassements.

En régie, si le projet prend du retard, Décathlon paiera plus cher.

2. Meilleure prévisibilité pour Décathlon

Avec un forfait, Décathlon connaît à l'avance le coût et les délais.

Cela facilite leur propre organisation interne et leur gestion budgétaire.

3. Optimisation de l'organisation

L'option forfait permet de structurer clairement les phases du projet.

Cela garantit un cadre strict et évite les fluctuations de ressources.

4. Avantages stratégiques pour notre ESN

En forfait, nous avons une meilleure maîtrise des ressources.

Cela permet d'optimiser l'affectation des développeurs entre plusieurs projets.

Conclusion :

Nous recommandons donc le forfait pour ce projet avec Décathlon, car il permet une meilleure maîtrise des coûts et des délais. Une organisation optimisée des ressources. Une réduction des risques pour Décathlon et pour notre ESN.

SEMAINE 4 :

3. Problèmes rencontrés et solutions

Pendant la planification et l'organisation du projet, plusieurs problèmes potentiels peuvent apparaître. Voici une analyse détaillée des défis et des solutions adaptées.

Problème 1 : Surcharge d'une ressource

Explication :

Certaines ressources, comme la cheffe de projet ou les développeurs seniors, sont très sollicitées. Si elles sont trop chargées, cela peut ralentir tout le projet.

Solution :

Répartir certaines tâches sur des profils moins expérimentés (consultant junior, développeur 1 & 2).

Prioriser les tâches et éviter que trop de livrables dépendent d'une seule ressource.

Automatiser certaines tâches répétitives pour gagner du temps.

Problème 2 : Dépassement budgétaire

Explication :

Si certaines phases prennent plus de temps que prévu, le budget explose (surtout en régie).

Solution :

Réserver un budget tampon (ex. : 10 % du coût total pour les imprévus).

Optimiser les tâches : éviter les aller-retours inutiles avec le client en validant bien chaque étape.

Réduire les ressources coûteuses sur certaines phases (ex. : limiter l'architecte technique au début du projet).

Problème 3 : Dépendance entre les tâches

Explication :

Une tâche peut bloquer les suivantes (ex. : les développeurs ne peuvent pas coder sans les spécifications validées).

Solution :

Planifier avec un diagramme de Gantt pour éviter ces blocages.

Identifier les tâches critiques qui peuvent ralentir tout le projet.

Mettre en place un suivi hebdomadaire pour ajuster si besoin.

Problème 4 : Retard sur les livrables

Explication :

Si certaines phases prennent plus de temps, cela impacte toute la suite.

Solution :

Ajouter des marges de sécurité pour absorber les retards éventuels.

Réaliser des revues intermédiaires avec le client pour éviter les surprises.

S'appuyer sur une intégration continue pour détecter rapidement les problèmes techniques.

4. Questions fonctionnelles du client

Le client (Décathlon) veut s'assurer que l'application répond à ses besoins. Voici les questions clés qu'il pourrait poser et nos réponses.

Question 1 : Comment les candidats vont-ils postuler ?

Réponse :

Un formulaire en ligne permettra de déposer un CV et une lettre de motivation.

Une interface intuitive guidera l'utilisateur pas à pas.

Intégration possible avec LinkedIn et autres plateformes d'emploi.

Question 2 : Comment gérer les offres d'emploi ?

Réponse :

Un tableau de bord pour créer, modifier et publier des offres.

Un système d'automatisation pour gérer les expirations et mises en ligne.

Question 3 : Peut-on exporter les candidatures et les rapports ?

Réponse :

Génération de rapports en PDF et Excel.

Statistiques sur les candidatures (nombre, évolution, origine des candidats).

Question 4 : L'outil peut-il s'intégrer à d'autres logiciels RH ?

Réponse :

Une API sera disponible pour connecter l'application aux outils RH existants.

Compatible avec SAP, Workday, et d'autres logiciels RH populaires.

5. Problèmes typiques d'un chef de projet et solutions

Un chef de projet en informatique doit gérer plusieurs défis. Voici les plus courants et comment les éviter.

Problème 1 : Retards dans le projet

Pourquoi ? Mauvaise estimation du temps ou dépendance entre les tâches.

Solution : Suivi rigoureux avec un outil de gestion de projet (Trello, Asana) et des points réguliers avec l'équipe.

Problème 2 : Difficulté à coordonner les équipes

Pourquoi ? Chacun avance de son côté sans synchronisation.

Solution : Réunions hebdomadaires et utilisation d'outils collaboratifs (Slack, Google Docs, Jira).

Problème 3 : Mauvaise communication avec le client

Pourquoi ? Le client a une vision floue du projet.

Solution : Présenter un prototype et valider chaque étape avec lui avant d'aller trop loin.

Problème 4 : Changement des exigences en cours de route

Pourquoi ? Le client veut ajouter des fonctionnalités en plein développement.
Solution : Cadrer dès le début les besoins avec un cahier des charges précis et prévoir un processus de validation des changements.

6. Présentation du projet au comité de sélection

Objectif : Convaincre la direction de notre ESN que ce projet est rentable et bien structuré.

1. Introduction

Présentation du projet et de l'entreprise cliente (Décathlon).

2. Problématiques et attentes

Décathlon veut un outil simple, efficace et bien intégré à son système RH.

3. Notre solution

Un portail de gestion des candidatures, avec un tableau de bord clair et des automatisations.

4. Planning détaillé

43 semaines découpées en phases : conception, développement, tests, déploiement.

Présentation d'un diagramme de Gantt.

5. Budget et rentabilité

Coût total estimé : 345 850 € (ajusté en fonction du mode de facturation).

Justification des ressources utilisées et des choix techniques.

6. Risques et solutions

Présentation des risques identifiés et comment nous les minimiserons.

7. Conclusion et validation

Pourquoi notre ESN est le meilleur choix pour ce projet.

Oral : Présentation orale du projet pour le comité de sélection

Partie 1 : Présentation du client et des outils collaboratifs

2. Présentation du client (1 point)

Nassim:

Nous sommes ici pour vous présenter notre projet d'informatisation du processus de recrutement pour Décathlon. Décathlon est un leader du marché du sport et emploie chaque année des milliers de collaborateurs. Aujourd'hui, leur besoin est clair : digitaliser leur recrutement pour optimiser la gestion des candidatures et améliorer leur suivi."

Wallid :

"Notre mission est donc de concevoir une solution numérique robuste et intuitive, intégrée aux outils RH existants de Décathlon. Cette solution doit permettre aux recruteurs de centraliser les candidatures, d'automatiser certaines tâches et de mieux gérer les offres d'emploi."

3. Organisation du projet (1 point)

Moussa :

"Pour assurer une bonne gestion de projet, nous avons choisi des outils collaboratifs adaptés :

Google Docs : rédaction et partage de documents en temps réel.

Discord : échanges plus poussée à durée non déterminée

WhatsApp : échanges rapides pour les urgences.

Excel : Calcul de coûts, courbe etc.

"Grâce à ces outils, nous assurons une coordination efficace, évitons les pertes d'informations et facilitons le suivi des tâches."

Nassim : Le cycle en V a été choisi pour son approche plus structurée, qui est idéale pour un projet d'automatisation de recrutement où les exigences sont bien définies et où la qualité et la fiabilité sont essentielles. Ce modèle permet de garantir une gestion stricte des exigences, des tests rigoureux, une validation continue du client (Decathlon) et un contrôle de la qualité tout au long du processus. Il convient bien à un projet où le respect des délais et des budgets est très important et où les intégrations avec des systèmes existants doivent être parfaites.
inconvénients Difficulté d'adaptation aux changements Possibilité de retard dans l'adoption de nouvelles technologies

3. Organisation du projet (4 points)

Nassim:

"Après analyse, nous recommandons l'option forfait pour plusieurs raisons :

Maîtrise des coûts : Un budget fixe de 345 850 € évite les mauvaises surprises.

Sécurisation du périmètre : Un cahier des charges clair limite les changements en cours de route.

Respect des délais : Nous nous engageons à livrer en 43 semaines."*

"La régie offrirait plus de flexibilité, mais elle risquerait d'entraîner une explosion des coûts et un dépassement du calendrier prévu."

PRÉSENTATION PROJET

4. Questions fonctionnelles du client (2,5 points)

Moussa :

"Décathlon souhaite s'assurer que l'application répond bien à ses besoins. Voici les principales questions qu'ils pourraient poser :

Comment les candidats vont-ils soumettre leur candidature ?

Peut-on suivre en temps réel l'évolution des candidatures ?

L'outil sera-t-il compatible avec leurs logiciels RH existants ?"

"Pour répondre à ces attentes, nous avons prévu :

Un formulaire de candidature interactif et ergonomique.

Un tableau de bord avancé permettant un suivi précis des offres et candidatures.

Une API ouverte, compatible avec les solutions RH du marché (SAP, Workday...)."*

6. Problèmes rencontrés et solutions (2,5 points)

Moussa :

"Nous avons identifié plusieurs risques :

Surcharge de certaines ressources, notamment la cheffe de projet.

Solution : Déléguer certaines tâches aux consultants juniors et optimiser la communication.

Risque de retard sur les tests et l'intégration.

Solution : Intégrer les tests en continu tout au long du développement.

Dépassement budgétaire possible.

Solution : Inclure une marge d'imprévu de 10 % et optimiser certaines tâches répétitives."

7. Problèmes typiques d'un chef de projet (2,5 points)

Nacim :

"Un chef de projet doit faire face à plusieurs défis :

1. Gestion des délais et respect du planning → Solution : Un suivi précis avec un diagramme de Gantt.

2. Coordination des équipes → Solution : Des réunions hebdomadaires et l'utilisation d'outils collaboratifs.

3. Évolutions des exigences client → Solution : Validation progressive des livrables pour éviter les changements de dernière minute."

SOMMAIRE :

Préparez une présentation pour votre soutenance qui devra au moins contenir :

- Un rappel rapide du client (société, contexte, objectifs) et de son besoin

- Une présentation du planning du projet tel que vous le proposez (Camembert)
Charge de travail ?

Comment va se dérouler le projet ?

- Une présentation de votre force et éléments différenciateurs
Pourquoi vous sélectionnez vous plutôt qu'un concurrent ?
Érationnelle, peu importe le volume de candidatures traitées."*

- Une présentation des éléments financiers proposés au client

Total du prix global proposé ?

Eventuellement pour chaque phase ?...

1. Qui sommes-nous ?

Intervenant : Wallid

"Bonjour à tous et merci de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous présenter une solution innovante qui va transformer votre processus de recrutement."

 Qui sommes-nous ?

Nous sommes une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans le développement d'outils digitaux performants et dans l'automatisation des processus métier.

Notre mission :

- Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale.
- Proposer des solutions fiables, sécurisées et adaptées aux besoins des entreprises.
- Offrir un service clé en main, avec un accompagnement complet du début à la fin du projet.

 "Notre force, c'est notre capacité à comprendre les enjeux métiers de nos clients et à développer des solutions adaptées, qui apportent une vraie valeur ajoutée."

2. Présentation de Décathlon (2 min)

Intervenant : Wallid

"Avant d'entrer dans le détail de notre proposition, rappelons rapidement qui est notre client, Décathlon, et quels sont ses besoins."

Décathlon en quelques mots :

Un leader mondial du sport et de la distribution avec des centaines de magasins et entrepôts.

Une forte croissance, nécessitant un recrutement constant et fluide.

Un enjeu RH important : plusieurs milliers de recrutements chaque année.

Le contexte et les problématiques actuelles :

Un volume de candidatures très élevé, ce qui ralentit le traitement des dossiers.

Un processus de recrutement encore trop manuel, avec un manque d'automatisation.

Un besoin de sécuriser les données personnelles des candidats.

Objectif du projet :

- Optimiser et digitaliser le processus de recrutement.
 - Réduire le temps de traitement des candidatures et automatiser certaines tâches.
 - Sécuriser les données RH et garantir une gestion fluide et transparente.
- "Aujourd'hui, Décathlon recherche une solution moderne, performante et évolutive, et c'est exactement ce que nous allons vous proposer."

3. Présentation de l'Atout – La Filière Arctique (2 min 30)

Intervenant : Moussa

"Ce qui fait notre différence, c'est notre atout unique : La Filière Arctique.

Pourquoi cet atout est essentiel pour Décathlon ?

Nous sommes spécialisés dans les solutions informatiques conçues pour les environnements exigeants. Cela signifie que nous avons développé une approche qui garantit robustesse, sécurité et performance.

-Une technologie ultra-performante et scalable

Capacité à gérer des milliers de candidatures simultanées, sans latence ni ralentissement.

Infrastructure cloud optimisée pour garantir une réactivité immédiate.

-Une cybersécurité avancée et une conformité stricte
Chiffrement des données RH pour éviter toute fuite d'information.
Authentification multi-facteurs pour sécuriser l'accès à la plateforme.
Respect total du RGPD et des normes de protection des données.
- Des tests de charge et de stress en conditions extrêmes
Simulation de pics d'activité avec 10 000 connexions simultanées.
Évaluation de la résilience en cas de panne ou d'attaque informatique.
"Avec la Filière Arctique, nous garantissons une solution ultra-performante, fiable et sécurisée, capable de répondre aux besoins les plus exigeants de Décathlon."

5. Méthode de facturation + Marge (2 min 30)

Intervenant : Nassim

"Passons maintenant aux aspects financiers de notre proposition, en abordant notre modèle de facturation et notre choix de marge."

1. Pourquoi avons-nous choisi le modèle forfaitaire ?

Nous avons opté pour un modèle de facturation au forfait plutôt qu'en régie. Ce choix est stratégique et présente des avantages majeurs pour Décathlon.

- ✓ Un budget fixé dès le départ → Aucun risque de dépassement pour Décathlon.
- ✓ Engagement ferme sur la qualité et les délais → Nous nous engageons à livrer le projet conforme aux attentes.
- ✓ Meilleure gestion des ressources → Le projet est planifié et optimisé pour éviter toute dérive.

💡 "Avec le forfait, vous avez une maîtrise totale de votre budget, contrairement à un modèle en régie où le coût final peut varier en fonction du temps passé."

2. Détail du coût et répartition des phases

 Coût total du projet 💰 :

- ➡ Coût estimé du projet : 439 100 €
- ➡ Marge appliquée : 30 %
- ➡ Prix de vente final : €

 Répartition des coûts par phase : 💡 "Nous avons ajusté la répartition des coûts pour optimiser la rentabilité et l'efficacité du projet, tout en assurant une prestation de qualité."

3. Pourquoi avons-nous choisi une marge de 30 % ?

Nous avons appliqué une marge de 30 %, ce qui est un équilibre optimal entre compétitivité et rentabilité.

- ✓ Une marge standard dans notre secteur → Cela nous permet de couvrir nos coûts tout en assurant une offre compétitive.
- ✓ Couvrir les imprévus et garantir un service de qualité → Gestion des éventuels retards, ajustements techniques et support post-projet.
- ✓ Investir dans un accompagnement optimal → Nous prévoyons une formation complète et un support réactif après la mise en production.

💡 "Nous aurions pu choisir une marge plus faible, mais cela aurait réduit notre capacité à assurer un suivi de qualité et à répondre efficacement à vos attentes."

6. Conclusion (1 min 30)

Intervenant : Nassim

"Pour conclure, voici pourquoi nous sommes VOTRE SOLUTION :"

Performance garantie : Notre solution Arctique a été conçue pour gérer des milliers de candidatures simultanées sans latence.

Évolutivité : L'architecture est scalable, elle peut évoluer en fonction des besoins futurs de Décathlon.

Facilité d'intégration : Compatible avec vos outils RH existants, sans refonte totale du système.
"Vous bénéficiez d'un outil performant, prêt à s'adapter à vos besoins actuels et futurs."

Merci pour votre attention, nous sommes prêts à répondre à vos questions.